

30. 11. 2011

---

**Ministerstvo životného prostredia SR  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor riadenia implementácie projektov  
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

---

**Rozhodnutie o zmene projektu  
č. Z062/3.2/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU  
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  
PRIORITNÁ OS – 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny  
klímy  
OPERAČNÝ CIEĽ - 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane  
podpory obnoviteľných zdrojov energie**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

**s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m**

žiadosť o zmenu projektu č.: 03,  
Názov projektu: Zmena palivovej základne – KD, MŠ a Obc. Ú v obci  
Okrúhle,  
Kód projektu: 24130120046,  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 014/3.2MP/2010,  
Prijímateľ: obec Okružle.

V Bratislave, dňa 18.11.2011

Prílohy: predmet podpory

30.11.2011

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zmena palivovej základne – KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okružle	
Kód ITMS	24130120046	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Svidník
Obec	Okružle
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zmena palivovej základne – KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okružle
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe tepla

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0,00	2009	1,00	2012
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	0,00	2009	1000,00	2012
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0,00	2009	0,150	2015
	Zníženie emisií SO <sub>2</sub>	t/rok	0,00	2009	0,963	2015
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO <sub>2</sub>	t/rok	0,00	2009	81,951	2015
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0,00	2009	0,180	2015
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0,00	2009	88,100	2015

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
<b>Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj</b>						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0,00	2009	1,00	2012
Dopad	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0,00	2009	88,100	2015
	Zníženie emisií SO <sub>2</sub>	t/rok	0,00	2009	0,963	2015
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO <sub>2</sub>	t/rok	0,00	2009	81,951	2015
<b>Horizontálna priorita Informačná spoločnosť</b>						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	0,00	2009	1000,00	2012
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0,00	2009	0,150	2015

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kotelne obecnej budovy	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	1000,00
2	Aktivita 2 – Výstavba zásobárne štiepky	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	1000,00
3	Aktivita 3 – Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – výmena okien	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00
4	Aktivita 4 - Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a prives	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1,00

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
<b>Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)</b>		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kotelne obecnej budovy	02/2010	06/2012

Aktivita 2 – Výstavba zásobárne štiepky	02/2010	06/2012
Aktivita 3 – Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – výmena okien	02/2010	06/2012
Aktivita 4 - Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a prives	02/2010	06/2012
<b>Podporné aktivity</b>		
Riadenie projektu	03/2009	06/2012
Publicita a informovanosť	02/2010	06/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia – SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 03	252 182,07	77 419,01	329 601,08	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kotolne obecnej budovy
	45 000,00	0,00	45 000,00	Aktivita 3 – Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – výmena okien
	<b>297 182,07</b>	<b>77 419,01</b>	<b>374 601,08</b>	
717001 Realizácia nových stavieb – SO 07	141 739,90	0,00	141 739,90	Aktivita 2 – Výstavba zásobárne štiepky
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 000,00	0,00	1 000,00	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kotolne obecnej budovy
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - štiepkovač	19 341,55	0,00	19 341,55	Aktivita 4 - Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a prives
713004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pripojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov – traktor s nakladačom, prives	109 886,45	0,00	109 886,45	Aktivita 4 - Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a prives
637005 Špeciálne služby : - VO	2 500,00	0,00	2 500,00	Riadenie projektu
- externý projektový manažment	11 900,00	0,00	11 900,00	Riadenie projektu
	<b>14 400,00</b>	<b>77 419,01</b>	<b>14 400,00</b>	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	25 800,00	0,00	25 800,00	Riadenie projektu
<b>CELKOVO</b>	<b>609 349,97</b>	<b>77 419,01</b>	<b>686 768,98</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia kotolne obecnej budovy	253 182,07	77 419,01	330 601,08
2	Aktivita 2 – Výstavba zásobárne štiepky	141 739,90	0,00	141 739,90
3	Aktivita 3 – Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – výmena okien	45 000,00	0,00	45 000,00
4	Aktivita 4 - Obstaranie špeciálnej a prepravnej techniky – štiepkovač, nakladač, traktor a prives	129 228,00	0,00	129 228,00
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu		40 200,00	0,00	40 200,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
<b>CELKOVO</b>		<b>609 349,97</b>	<b>77 419,01</b>	<b>686 768,98</b>